

2019 жылдың II-жарты жылдығында субъектінің инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындау барысы туралы табиғи монополия субъектісінің ақпараты
Табиғи монополия субъектісінің атауы: «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС
Қызмет түрі: магистральдық құбыр жүйесімен мұнай айдау қызметтері
«Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-нің 2015-2019 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламасы
Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 2 сәуірдегі №267 және
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитеті төрағасының 2015 жылғы 30 наурыздағы №129-НҚ бірлескен бұйрығымен бекітілген

р/с №	Қаржыландыру көздерінің бөлінісінде инвестициялық бағдарламаны (жобаны) іске асыру туралы ақпарат, мың теңге																	
	Іс-шараның атауы	Өлшем бірлігі (заттай көрсеткіштер үшін)	Заттай көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы, мың теңге		Өз қаражаты				Қарыз қаражаты				Бюджет қаражаты		Реттелмейтін (өзге) қызмет	
			жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт	ауытқуы	ауытқу себептері	жоспар	факт	ауытқуы	ауытқу себептері	жоспар	факт	жоспар	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Арал МАС-тағы резервуарлық паркті салу (Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, Кеңкияқ-Құмқол мұнай құбырының 424.385 км учаскесі)	объект	1	0	2 768 516,59	0	2 768 516,59	0	-2 768 516,59	*	-	-	-	-	-	-	-	-

* «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ға (бұдан әрі - Серіктестік) тәуелді емес себептерден көрсетілетін қызметтер көлемінің қысқаруына байланысты. Сонымен бірге, ресурстық базаның болмауынан Серіктестік Қатысушылары жобаны іске асырудың бастауды тоқтатқан болатын, соған байланысты күрделі салымдар игерілген жоқ

Бас директор



Цянь Ялнь

Тімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштері**	Есепті кезеңнің алдындағы жарты жылдың фактісі	Жоспар (жыл)	Ағымдағы жартыжылдықтың күтілетін нақты орындалуы	Тімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне қол жеткізуді бағалау	Тімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне қол жеткізбеу себептері (негіздемесі)
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске асыру жылдары бойынша өндірістік көрсеткіштердің жақсаруы, %	1 961, 242 млн. ткм	3 944 млн. ткм	2 152 млн. ткм	9,2%	
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске асыру жылдары бойынша негізгі қорлар (активтер) тозуының төмендеуі (нақты), %	2 409 528,003 мың. теңге	5 220 510 тыс. теңге	2 469 939,239 тыс. теңге	-5,4%	Инвестициялық бағдарламаның орындалмауына байланысты
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске асыру жылдары бойынша ысыраптардың төмендеуі, %	1, 963 мың.тонн	4, 202 мың.тонн	2, 159 мың. тонн	2,8%	Нақты мәліметтер бойынша
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске асыру жылдары бойынша авариялылықтың төмендеуі	0	0	0	-	-

** Серіктестіктің «Кеңкияқ-Құмқол» магистральдық құбырымен ішкі нарыққа мұнай айдау бойынша реттелетін қызметтердің

*** Жетістік көрсеткіштерін бағалау ағымдағы I-жартыжылдық жоспарының дерегі ретінде есептеледі.

Бас директор



Цянь Ялнь