

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнении инвестиционной программы (проекта) за 1-е полугодие 2015 года
Наименование субъекта естественной монополии: ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод"
Вид деятельности: услуги по перекачке нефти по системе магистрального трубопровода
Инвестиционная программа ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" на 2015-2019 годы
Утверждено совместным приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 267 и Председателем Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года 129-ОД

№ п.п.	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого аналогичного периода	факт отчетного периода	факт прошлого аналогичного периода	факт отчетного периода	план	факт	факт прошлого аналогичного периода	факт отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	услуги по перекачке нефти по системе магистрального трубопровода	перекачка нефти по системе магистрального трубопровода Кенкияк-Кумколь	тыс.тонн	4 751	4 618	90 календарных дней	ССЫЛКА**	0	0	0	-	0	0	0	0	-3%	-3%	-7%	-8%	0	0	0	0	-

** Ссылка на аудированный полугодовой отчет о прибылях и убытках размещенный на сайте kcp.kz