

2017 жылдың I-жарты жылдығында субъектінің инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындау барысы туралы табиғи монополия субъектісінің ақпараты
 Табиғи монополия субъектісінің атауы: «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС
 Қызмет түрі: магистральдық құбыр жүйесімен мұнай айдау қызметтері
 «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-нің 2015-2019 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламасы
 Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 2 сәуірдегі №267 және
 Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитеті төрағасының 2015 жылғы 30 наурыздағы №129-НҚ бірлескен бұйрығымен бекітілген

р/с №	Қаржыландыру көздерінің бөлінісінде инвестициялық бағдарламаны (жобаны) іске асыру туралы ақпарат, мың теңге																		
	Іс-шараның атауы	Өлшем бірлігі (заттай көрсеткіштер үшін)	Заттай көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы, мың теңге		Өз қаражаты				Қарыз қаражаты				Бюджет қаражаты		Реттелмейтін (өзге) қызмет		
			жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт	ауытқуы	ауытқу себептері	жоспар	факт	ауытқуы	ауытқу себептері	жоспар	факт	жоспар	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	"Шалқар" МАС құрылысы (Ақтөбе облысы Шалқар ауданы, "Кеңқияқ-Құмқол" магистральдық мұнай құбырының 196,32 км учаскесі)	объект	1	0	5 917 621,18	0	5 917 621,18	0	-5 917 621,18	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4-МАС құрылысы (Қызылорда облысы Қармақшы ауданы, "Кеңқияқ-Құмқол" магистральдық мұнай құбырының 602,485 км учаскесі)	объект	1	0	3 274 337,45	0	3 274 337,45	0	-3 274 337,45	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Сыртқы электрмен жабдықтаудың құрылысы (Ақтөбе облысы Төмір ауданындағы магистральдық мұнай құбырының 0 км учаскесінен Қызылорда облысы Қармақшы ауданындағы 602,485 км учаскесіне дейін)	объект	1	0	2 215 334,61	0	2 215 334,61	0	-2 215 334,61	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-тің (бұдан әрі - Серіктестік) тәуелді емес себептерден көрсетілетін қызметтер көлемінің қысқаруына байланысты. Сонымен бірге, ресурстық базаның болмауынан Серіктестіктің Қызылорда облысы жобаны іске асыруды бастауды тоқтатқан болатын, соған байланысты күрделі салымдар игерілген жоқ.

Бас директор _____ Танатаров Ален Бақытжанұлы
 2017 жылғы 9 маусым
 Қазақстан-Қытай Құбыры
 Қазақстанско-Китайский трубопровод

Тімділік, сенімділік және сана көрсеткіштері**	Есепті кезеңінің алдындағы жарты жылдың фактісі	Жоспар (жыл)	Ағымдағы жарты жылдың фактісі қантар-мамыр фактісі, маусымдағы болжам)	Тімділік, сенімділік және сана көрсеткіштеріне қол жеткізуді бағалау	Тімділік, сенімділік және сана көрсеткіштеріне қол жеткізбеу себептері (негіздемесі)
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске асыру жылдары бойынша өндірістік көрсеткіштердің жақсаруы, %	1 459,4 млн. т.км	3 989 млн. т.км	1 586,61 млн. т.км	-20%	Серіктестікке тәуелді емес себептер бойынша көрсетілетін қызметтер көлемінің қысқаруы
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске асыру жылдары бойынша негізгі қорлар (активтер) тозуының төмендеуі (нақты), %	2 492 840 тыс. теңге	4 792 656 тыс. теңге	1 940 971 тыс. теңге	19,00%	-
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске асыру жылдары бойынша ысыраптардың төмендеуі, %	1,450 тыс. тонна	4,29 тыс. тонна	1,343 тыс. тонна	37,4%	-
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске асыру жылдары бойынша авариялық шығынның төмендеуі, %	0	0	0	-	-

** Серіктестіктің «Кеңқияқ-Құмқол» магистральдық құбырымен ішкі нарыққа мұнай айдау бойынша реттелетін қызметтердің

Бас директор _____ Танатаров Ален Бақытжанұлы
 2017 жылғы 9 маусым
 Қазақстан-Қытай Құбыры
 Қазақстанско-Китайский трубопровод