

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2024 год
ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод", перекачка нефти по системе магистрального трубопровода

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
				План	Факт							Амортизация	Прибыль			Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт прошлого года	Факт текущего года	План	Факт	Факт прошлого года	Факт текущего года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Услуга по перекачке нефти по системе магистрального трубопровода	Строительство переездов объектов магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь	тыс.тонн	8 506	7 613	2024 год	Отчет о прибылях и убытках по форме, утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года №404	21 601,80	21 601,80	0	Мероприятия ИП выполнены в полном объеме	21 601,80	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-
2		Реконструкция ВЛ 10 кВ МН Кенкияк-Кумколь на участке с 90 км по 108 км (3-этап)						124 184,60	124 826,09	641,49		124 826,09	0	0	0										
3		Диагностика резервуаров МН Кенкияк – Кумколь, частичная диагностика РВС №1 V- 400 м3 на ПУ Кенкияк и РВС №1, №2 V- 400 м3 на ПУ Кумколь						15 211,70	15 211,70	0		15 211,70	0	0	0										
4		Внутритрубная диагностика МН Кенкияк-Кумколь						658 955,50	658 955,52	0		658 955,52	0	0	0										
5		Закуп основных средств						25 850,11	45 826,10	19 975,99		45 826,10	0	0	0										
6		Строительство переезда на 405 км МН Кенкияк-Кумколь						57 400,00	57 400,00	0		57 400,00	0	0	0										
7		ПИР по разработке рабочего проекта реконструкции системы ОХЗ						36 203,17	36 283,60	80,43		36 283,60	0	0	0										
		ИТОГО						939 406,88	960 104,81	20 697,93		960 104,81	0	0	0										

При этом показатели согласно столбцам 17-26 не предусмотрены утвержденной инвестиционной программой.

Генеральный директор _____

Курманбаев Т.И.

Смирнов Вадим

Тугал

«Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ң магистральді құбыр жүйесі арқылы мұнай айдау қызметі бойынша 2024 жылға арналған инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы есебі

№ р/п	Реттеліп көрсетілетін қызметтер көрсетудің жоспарланған және нақты көлемдері туралы ақпарат							Инвестициялық бағдарлама сомасы, мың теңге				Инвестициялық бағдарламалардың (жобаның) нақты шарттары мен қаржыландыру көлемі туралы ақпарат, мың теңге				Бекітілген инвестициялық бағдарлама көрсеткіштерімен нақты орындалған инвестициялық бағдарламаның көрсеткіштерімен салыстыру туралы ақпарат								Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілген инвестициялық бағдарламадағы көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі және қызметтердің тиімділігін бағалау
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлар, жұмыстар) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Шара атауы	Өлшем бірлігі	Заттай көрсеткіштердің саны		Инвестициялық бағдарлама шеңберінде көрсетілетін қызмет кезеңі	Кірістер мен шығындар туралы есеп	Жоспар	Нақты	Ауытқу	Ауытқу себептері	меншікті қаражат		Қарыз қаражаты	Бюджеттік қаражат	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты шикізатты, материалдарды, отын мен энергияны заттай тұтынудың томендеуі		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты жылдар бойынша (физикалық) негізгі құралдардың (активтердің) тозу % - ның томендеуі.		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты жылдар бойынша шығын % - ның томендеуі.		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты жылдар бойынша жүзеге асырылатын апаттылық % -ның томендеуі.			
				Жоспар	Нақты орындалғаны							амортизация	пайда			Откен жылғы нақты дерек	Ағымдағы жылғы нақты дерек	Откен жылғы нақты дерек	Ағымдағы жылғы нақты дерек	Жоспар	Нақты	Откен жылғы нақты дерек	Ағымдағы жылғы нақты дерек		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Магистральдік мұнай құбыры жүйесі бойынша мұнай айдау бойынша қызметтер	Кеңкияқ-Құмқол МҚ объектілерінің өткелдерінің құрылысы	мың тонна	8 506	7 613	2024 жыл	ҚР Қаржы министрінің 2017 жылғы 28 маусымдағы № 404 бұйрығымен бекітілген нысандағы кірістер мен шығындар туралы есеп	21 601,80	21 601,80	0	ИБ іс-шаралары толықтай орындалды	21 601,80	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-
2		Кеңкияқ-Құмқол МҚ 98 шақырымынан 108 шақырымындағы учаскесіндегі 10 кВ ӘЖ-ні реконструкциялау (3-кезең)						124 184,60	124 826,09	641,49		124 826,09	0	0	0										
3		Кеңкияқ-Құмқол МҚ резервуарларының диагностикасы, Кеңкияқ ОУ-дегі №1-V 400 м3 ВБР және Құмқол ОУ-дегі №2-V 400 м3 ВБР-ді ішінара диагностикалау						15 211,70	15 211,70	0		15 211,70													
4		Кеңкияқ-Құмқол МҚ құбырының диагностикасы (2-кезең, Дала жұмыстарын жүргізу, ұзындығы 794,263 км мұнай құбырын әртүрлі снарядтарды қолдана отырып диагностикалау, құбыр қабырғаларының ақауларын, дәнекерленген тігістерді, коррозияны, ойықтарды, қатпарларды анықтау, берілген зерттеу нәтижелерін растау, жүргізілген диагностика нәтижелері бойынша есеп беру)						658 955,50	658 955,52	0		658 955,52													
5		Негізгі құралдарды сатып алу						25 850,11	45 826,10	19 975,99		45 826,10	0	0	0										
6		Кеңкияқ-Құмқол МҚ 405 шақырымдағы өткел құрылысы						57 400,00	57 400,00	0		57 400,00													
7		«Кеңкияқ-Құмқол» МҚ ЭХҚ жүйесін реконструкциялау бойынша жұмыс жобасын әзірлеуге ЖІЖ						36 203,17	36 283,60	80,43		36 283,60													
		БАРЛЫҒЫ						939 406,88	960 104,81	20 697,93		960 104,81													

Бұл ретте 17-26-бағандар бойынша көрсеткіштер бекітілген инвестициялық бағдарламаларда қарастырылмаған.

Бас директор

Құрманбаев Т.Н.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

The information about fulfillment of the investment program for 2024 Kazakhstan-China Pipeline LLP service on oil transportation through the main oil pipeline system

№	Information on planned and actual volumes of rendered regulated services						Income and loss report	Sum of investment program, th. tenge				Information on actual terms and sizes of financing the investment program, th. tenge				Information on comparison of actual performance indicators of the investment program with indicators approved in the investment program								Clarification of the reasons for deviation of the achieved actual indicators from the indicators in the approved investment program	Assessment of improving the quality and reliability of regulated services and operational efficiency
	Name of regulated services (goods, works) and territory of rendering the services	actions	measure unit	Quantity in natural figures		Period of rendering the services within the frames of investment program		Plan	Actual	Variance	Variance reasons	Own funds		Loans	Budget funds	Reduced consumption of raw materials, materials, fuel and energy in natural values depending on the approved investment program		Depreciation of (physical) fixed assets (assets),% by years of implementation, depending on the approved investment program		Loss reduction,% by years of implementation, depending on the approved investment program		Accident reduction, by years of implementation, depending on the approved investment program			
				Plan	Actual							Amortization	Profit			Last year actual	Current year actual	Last year actual	Current year actual	Plan	Actual	Last year actual	Current year actual		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Oil pumping service through the main pipeline system	Construction of crossing of KK MP	th. tons	8 506	7 613	2024 year	Profit and loss statement in the form approved by order of the Minister of Finance of Republic of Kazakhstan dated June 28, 2017 No. 404	21 601,80	21 601,80	0	IP activities were completed in full	21 601,80	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-
2		Reconstruction of OHL.-10 kV of Kenkiyak-Kumkol MP at section 98-108 km						124 184,60	124 826,09	641,49		124 826,09	0	0	0										
3		Complex inspection of Kenkiyak-Kumkol MP to determine corrosion and anti-corrosion protection						15 211,70	15 211,70	0		15 211,70													
4		In-line diagnostics of Kenkiyak-Kumkol MP						658 955,50	658 955,52	0		658 955,52													
5		Purchase of fixed assets						25 850,11	45 826,10	19 975,99		45 826,10	0	0	0										
6		Construction of a crossing at 405 km of the Kenkiyak-Kumkol main line						57 400,00	57 400,00	0		57 400,00	0	0	0										
7		DSW on the development of a detailed design for reconstruction CPS						36 203,17	36 283,60	80,43		36 283,60	0	0	0										
		TOTAL						939 406,88	960 104,81	20 697,93		960 104,81													

At the same time, the indicators according to columns 17-26 are not provided for by the approved investment program.

General Director _____

T. Kurmanbayev

[Handwritten signatures and stamps]